

Objectifs planning vidéos ACT (4 semaines)

Objectif global

Produire **1 vidéo tous les 2 jours ouvrés** (hors week-end) pour garantir la qualité et avancer progressivement sur chaque produit.

Aujourd'hui : GreenSIG en cours de production

- Storytelling de la première vidéo en cours
 - Montage en cours
 - Génération de la voix off en cours
 - Objectif : finaliser et publier demain
-

Planning à partir d'aujourd'hui (hors week-end)

15 mai (aujourd'hui) : GreenSIG en production

- storytelling
- montage
- génération voix off

18 mai : finalisation + publication GreenSIG

19-20 mai : vidéo CRM Lite #1

- script
- production
- publication

21-22 mai : vidéo CRM Lite #2

- script
- production
- publication

25-26 mai : vidéo GreenSIG #2

- script
- production
- publication

27-28 mai : vidéo Beenaya #1

- script
- production
- publication

29 mai – 1 juin : vidéo CoD Suite #1

- script
 - production
 - publication
-

Routine simple (cycle sur 2 jours ouvrés)

- **Jour 1** : Script + storyboard + production (montage, voix off, édition)
 - **Jour 2** : Finalisation + publication sur les réseaux
 - **Week-end** : repos ou ajustements si nécessaire
-

KPI mensuels

- 🎯 20 démos qualifiées
- 🎯 5 pilotes signés